
Zwiększenie zasięgu sieci światłowodowej 
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Cel

• Do roku 2027 wszystkie punkty adresowe (PA) są w 
zasięgu sieci szerokopasmowej.

Podejście 

• Realizacja inwestycji przez przedsiębiorstwa 
wyłonione w ramach konkursów ogłoszonych przez 
CPPC o dofinansowanie z KPO i FERC

Wymagania KPO

• Do 30 czerwca 2026 objęcie zasięgiem sieci o 
przepustowości co najmniej 300 Mb/s wszystkich PA 
z list konkursowych w 250 obszarach.

Listy konkursowe 

• PA wyznaczane przez regulatora na bazie 
publicznych danych o infrastrukturze 
telekomunikacyjnej

Likwidacja „białych plam”  

Obszar nr 5.12.07.11„LIMANOWSKI_NOWOTARSKI 
Orange Światłowód” – 5286 PA,

w tym 700 w gminie KAMIENICA
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Miejscowość
Liczba gosp. 

dom.

KAMIENICA 220
SZCZAWA 299
ZALESIE 94
ZASADNE 32
ZBLUDZA 65

Zakres inwestycji KPO w  gminie KAMIENICA – 700 PA na liście konkursowej
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Harmonogram projektu – „wyścig na czas”

12.2023

Podpisanie umowy o 
dofinansowane z 
CPPC

I KM - 15% PA -
793 PA w zasięgu 
sieci

II KM - 35% PA  -
1 850 w zasięgu 
sieci

III KM – 100% PA -
5 286 w zasięgu sieci

06.202612.2024 12.2025
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Backup SIDUSIS (internet.gov.pl)

SIDUSIS

- publiczna baza danych o PA, objętych zasięgiem 
sieci szerokopasmowej oraz o planowanych 
inwestycji.

W SIDUSIS można sprawdzić:

• Czy PA jest w zasięgu Internetu i u jakiego 
operatora,

• Czy PA jest w planach inwestycyjnych KPO 
lub FERC,

• Czy adres jest planowany do objęcia zasięgiem 
w ramach inwestycji komercyjnych planowanych 
przez Operatorów.

SIDUSIS umożliwia także zgłoszenie 
zapotrzebowania na szerokopasmowy 
Internet
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Zasady realizacji

Barierami inwestycyjnymi są:

• PA objęty zasięgiem przez innego operatora

• Wystąpienie zmian prawnych lub faktycznych dotyczących PA

• Błędne dane adresowe dotyczące danego PA

• Odmowa dostępu do nieruchomości lub infrastruktury

• Przewlekłość postępowań i kolizje z podmiotami typu: Lasy 
Państwowe, Wody Polskie, Zakłady Energetyczne, GDDKiA itp.

Dokumenty potwierdzające bariery:

• Decyzja

• Oświadczenie z gminy

• Pisemna odmowa

Do zrealizowania inwestycji konieczne jest osiągnięcie 100% planowanych PA.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wycofania PA z zakresu realizacji, co może mieć miejsce, 
w przypadku wystąpienia barier inwestycyjnych.
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Dobre praktyki z realizacji inwestycji światłowodowych

➢ Ustalenie zasad współpracy OPL – Wykonawca - JST, wyznaczenie osoby do kontaktów dotyczących 

tematów istotnych dla realizacji projektu (koordynator szerokopasmowy)

➢ Efektywna komunikacja dotycząca realizowanej inwestycji skierowana do lokalnej społeczności, budowanie 

świadomości o planach inwestycyjnych wśród mieszkańców np. informacje na stronach urzędu i Orange

➢ Krótkie czasy pozyskania map opiniodawczych i mapy do celów projektowych

➢ Szybkie podejmowanie decyzji administracyjnych

➢ Efektywne pozyskiwanie umów udostępnienia nieruchomości na cele inwestycji

➢ Eliminacja napotkanych barier inwestycyjnych
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Dziękuję

Więcej informacji:

mail: inwestycje.ue@orange.com


